

Berichtswesen

Kurzliste über die Beschlüsse des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses

Stand: 12.5.2020

	abgearbeitet/erledigt
	noch in Bearbeitung

Sitzung vom	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Bearbeitungsstand
19.09.2017	1757/17	Bebauungsplan Nr. 92 (Waschgrabenallee - Post), hier: Aufstellungsbeschluss	B-Plan muss noch erstellt werden Priorität niedrig
13.11.2017	1853/17	1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 (Am Brunnen), hier: Aufstellungsbeschluss	Entwurf wird z.Zt. bearbeitet Priorität hoch
15.03.2018	1919/18	Private Grünflächen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 83 (SüLüMü), hier: Vorschläge für den Umgang mit dem Bauverbot	Die VO wurde nicht beschlossen, sondern in die Fraktionen zur Beratung verwiesen. CDU-Fraktion, SPD-Fraktion und B 90/Grüne haben mitgeteilt, dass sie ihre Beratungen dazu durchgeführt haben. Rückmeldungen von BGN und FDP stehen noch aus.
13.09.2018	2023/18	29. Änderung des F-Planes Teil 2 (ancora), hier: abschließender Beschluss	Beschluss StVV ist gefasst, Plan ist rechtskräftig
25.10.2018	/1973/18-1-1	Ersatzneubau Verwaltungsgebäude hier: Ergebnis der Standortprüfung Rosenstraße 2,2a,2b, ergänzt durch Kostenschätzung, Modell und Kostenvergleich zur Variante Neubau auf dem Klosterhof	Vorbereitung Architektur Wettbewerb läuft Thema ist auf der TO PUBA 28.5.20
07.11.2018	VO/2067/18	Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 93 (Umwelthaus), hier: Aufstellungsbeschluss	Hat StVV am 08.11. beschlossen, weitere Bearbeitung erst nach Vorlage Entwurf durch BUND möglich

22.11.2018	VO/2100/18	4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 "Windmühlenberg / Spaltsberg, hier: Aufstellungsbeschluss	Weiter mit Vorlage für Entwurfs- und Auslegungsbeschluss im PUBA 28.5.20
24.01.2019	VO/1912/18	Bebauungsplan Nr. 75 "Gewerbegebiet zwischen der L 309 und der Bahntrasse", hier: Umstellung auf das vereinfachte Verfahren und Erweiterung des Geltungsbereiches	In Bearbeitung Priorität mittel
11.06.2019	VO/2226/19	Instandsetzung mit anteiligem Ausbau der Kirchhofsallee Hier: Beschluss über die Entwurfsplanung	Baubeginn: 30.09.19 Geplante Fertigstellung: Ende Mai
22.08.2019	VO/2273/19	Küstengymnasium Neustadt in Holstein hier: aktueller Planungsstand und energetisches Konzept	- Baugenehmigung liegt vor, zur Zeit laufen Ausführungsplanung und Ausschreibungen 1.BA für Baubeginn
12.09.2019	VO/2293/19	1. Änderung B-Plan Nr. 55 (Am Kiebitzberg), hier: erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	- erneute Auslegung wurde von StVV am 26.09. beschlossen - Auslegung wegen Corona verschoben, findet nun vom 15.5.-15.6.2020 statt
12.09.2019	VO/2283/19	Neufassung der Straßenreinigungssatzung hier: Beschluss des Satzungstextes	In Bearbeitung
24.10.2019	VO/2207/19	Konversion des ehemaligen Stadtwerkegrundstücks: hier: Festlegung der Wettbewerbsgrundlagen	In den HA 06.11.2019 In StVV am 07.11. beschlossen Auslobung wurde am 11.5. veröffentlicht
24.10.2019	VO/2304/19	1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 90 (Nördlicher Lüb'scher Mühlenberg), hier: Aufstellungsbeschluss	In der StVV am 07.11. beschlossen, wird zur Zeit nicht weiter bearbeitet, da voraussichtlich nicht mehr benötigt
18.11.2019	VO/2313/19	Fortschreibung des Lärmaktionsplans der Stadt Neustadt in Holstein zur Umsetzung der 3. Stufe der Umgebungslärmrichtlinie	Wurde von StVV am 12.12.19 beschlossen.

			Öffentliche Bekanntmachung erfolgt voraussichtlich im Juni 20.
18.11.2019	VO/2312/19	Grundschule Neustädter Bucht Varianten: Lüftung Klassenzimmer	Ausschreibung CO2-Melder wegen Haushaltssperre vom 24.4. zunächst zurückgestellt
18.11.2019	VO/2326/19	Neubau Kita "Lüb'scher Mühlenberg" hier: Wahl der Vergabeart	In StVV am 12.12.19 beschlossen. Ausschreibungsunterlagen sind in Vorbereitung
23.01.2020	VO/2358/20	1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 (Erweiterung des Einzelhandelsstandortes am Rettiner Weg), hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	Beschlussfassung der StvV am 05.03.20 ist erfolgt. Auslegung wegen Corona verschoben, findet nun vom 15.5.-15.6.20 statt
23.01.2020	VO/2363/20	Ausbau der Straße Am Heisterbusch 1. BA; Auswahl der Baumart	Angebote werden z.Zt. eingeholt. Bäume werden im Herbst 2020 gepflanzt
23.01.2020	VO/2306/19-1	SO Sport- und Freizeit hier: weiteres Vorgehen	Beschlussfassung im HA am 19.02. Workshop durchführen, dann weitere Beratung in PUBA 28.05.. Workshop sollte am 28.04.20 stattfinden, wegen Corona nun für die zweite Junihälfte geplant, unter Vorbehalt
20.02.2020	VO/2368/20	Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts hier: Beschlussfassung	Hinweise des PUBA werden z.Zt. eingearbeitet, dann wird Fortschreibung auf Homepage der Stadt veröffentlicht.
20.02.2020	VO/2372/20	Bebauungsplan Nr. 87 Teil 1 "Hafenwestseite Nord und Bahnhofsumfeld" hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss sowie Umstellung auf das beschleunigte Verfahren Vorlage: VO/2372/20	In StVV am 05.03.20 beschlossen. Auslegung hat stattgefunden Weiter mit Vorlage Satzungsbeschluss im PUBA 28.5.20
20.02.2020	VO/2373/20	Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Sieden kroog" und seiner Änderungen,	In StVV am 05.03. beschlossen.

		hier: Satzungsbeschluss	
20.02.2020	VO/2364/20	Nachverdichtung "Henningssoll", hier: Anfrage bei Eigentümern über B-Plan-Aufstellung	Anfrage ist in Vorbereitung
20.02.2020	VO/2367/20	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Gebiet der Stadt Neustadt in Holstein mit den Ortsteilen Pelzerhaken und Rettin hier: abschließender Beschluss	In StVV am 05.03. beschlossen. Antrag an Ministerium zur Plangenehmigung ist in Arbeit.
20.02.2020	VO/2375/20	8. Änderung des B-Planes Nr. 54 (ancora, Deilmann), hier: Aufstellungsbeschluss	In StVV am 05.03. beschlossen. Entwurfsaufstellung durch Planungsbüro ist in Arbeit